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	一、 為配合嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)疫情三級警戒期間之防疫措施，降低人員移動或接觸之風險，致影響公共工程之進行，考量個案確有工期展延舉證及認定之困難性，爰提供處理方式。
	二、 適用期間:中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒第三級期間。
	三、 工期展延或停工處理方式：
	四、 工程技術服務契約履約及財物採購兼具工程性質部分亦準用本處理方式。
	五、 工程技術服務契約履約內容涉及工程施工前期之可行性研究、規劃或設計等工作，其已完成階段性成果並提送機關，惟因受疫情警戒第三級期間影響審查進行者，由契約雙方協議辦理契約變更，先行支付該部分工作費用之80%，剩餘費用，於機關審查通過後依契約約定給付。
	六、 工程技術服務契約履約內容涉及配合工程進行者（監造或專案管理）:
	1100300653發文檔
	附件-因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式
	一、 為配合嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)疫情三級警戒期間之防疫措施，降低人員移動或接觸之風險，致影響公共工程之進行，考量個案確有工期展延舉證及認定之困難性，爰提供處理方式。
	二、 適用期間:中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒第三級期間。
	三、 工期展延或停工處理方式：
	四、 工程技術服務契約履約及財物採購兼具工程性質部分亦準用本處理方式。
	五、 工程技術服務契約履約內容涉及工程施工前期之可行性研究、規劃或設計等工作，其已完成階段性成果並提送機關，惟因受疫情警戒第三級期間影響審查進行者，由契約雙方協議辦理契約變更，先行支付該部分工作費用之80%，剩餘費用，於機關審查通過後依契約約定給付。
	六、 工程技術服務契約履約內容涉及配合工程進行者（監造或專案管理）:


